

План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке к переходу общеобразовательных учреждений
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
на обновленные ФГОС НОО и ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные исполнители
1. Организационное обеспечение по подготовке к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по подготовке к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года	Приказ о создании рабочей группы	Заведующая ИМК
2.	Создание рабочих групп общеобразовательных учреждений по подготовке к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года	Приказ о создании рабочей группы	Руководители общеобразовательных учреждений
3.	Создание временных творческих групп (далее – ВТГ) по разработке КТП к рабочим программам, разработанным ФУМО по обновленным ФГОС НОО и ООО: по предметам УП для 1-х, 5-х классов; по предметам УП для 2-4 классов, 6 – 9 классов	Сентябрь 2021 года Сентябрь 2022 года	Приказ о создании ВТГ	Рабочая группа
4.	Разработка КТП к рабочим программам, разработанным ФУМО по обновленным ФГОС НОО и ООО: по предметам УП для 1-х, 5-х классов; по предметам УП для 2-4 классов, 6 – 9 классов	Сентябрь 2021 года. сентябрь 2022 года	Разработка КТП к рабочим программам по предметам УП	Рабочая группа, ВТГ

5.	Апробация рабочих программ по учебным предметам действующих учебных планов в 1-х и 5-х классах	Сентябрь 2021 года – май 2022 года		Руководители общеобразовательных учреждений
6.	Проведение совещаний с директорами, заместителями директоров по учебной работе по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Ежегодно сентябрь, май	Протоколы совещания	Рабочая группа
7.	Проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний в 1-х классах по вопросам обучения по обновленным ФГОС НОО	Ежегодно	Протоколы родительских собраний в 1-м классе	Руководители общеобразовательных учреждений
8.	Проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний в 5-х классах по вопросам перехода на обновленные ФГОС ООО	Ежегодно	Протоколы родительских собраний в 5-м классе, по вопросу перехода на обновленные ФГОС ООО	Руководители общеобразовательных учреждений
9.	Организация участия педагогических работников общеобразовательных учреждений в просветительских мероприятиях ГАУ ДПО ИРО РБ и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО по теме «Обновление содержания и методик преподавания предметов различных предметных областей	Согласно плану работы ГАУ ДПО ИРО РБ и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО	Аналитические отчеты отдела образования, образовательных учреждений об участии в просветительских, обучающих мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов	Рабочая группа; Руководители общеобразовательных учреждений
10.	Проведение просветительских, обучающих мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных учреждений и родителей (законных представителей) обучающихся (семинаров, круглых столов, методических дней)	Ежегодно, в течение учебного года согласно плану работы	Аналитические отчеты отдела образования, образовательных учреждений об участии/проведении просветительских, обучающих мероприятий. Пакет информационно-методических материалов. Информация на сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации ГО г. Октябрьский РБ	Рабочая группа; ММС; Руководители ГМО; Руководители общеобразовательных учреждений
11.	Анализ имеющихся в общеобразовательных учреждениях условий и ресурсного обеспечения	Октябрь 2021 года, ежегодно	Аналитическая записка об оценке условий общеобразовательного учреждения с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Руководители общеобразовательных учреждений

	реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО			
12.	Анализ соответствия материально-технической базы общеобразовательных учреждений для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 года – июль 2022 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы общеобразовательных учреждений для реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Руководители общеобразовательных учреждений
13.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Руководители общеобразовательных учреждений
14.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Май 2022 года, Ежегодно май – июнь	Аналитические справки общеобразовательных учреждений	Руководители общеобразовательных учреждений
15.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Январь 2021 года – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Руководители общеобразовательных учреждений

16.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 - 2024 годы	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Руководители общеобразовательных учреждений
17.	Проектирование ООП НОО и ООО	Январь 2021 года – Апрель 2022 года	Проект ООП НОО и ООО	Руководители общеобразовательных учреждений
2. Нормативно-правовое обеспечение к переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа; Руководители общеобразовательных учреждений
2.	Рассмотрение и утверждение ООП НОО и ООО	Июнь – август 2022 года	Протоколы заседания коллегиальных органов общеобразовательных учреждений (Советов учащихся, родителей, учреждений, педсоветов). Приказ об утверждении ООП НОО и ООО	Руководители общеобразовательных учреждений
3.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО (в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы) в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 1 мая 2022 года	Протоколы заседаний рабочих групп общеобразовательных учреждений по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО (в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы)	Руководители общеобразовательных учреждений
4.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО (в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы) в образовательных учреждениях в	До 1 мая 2022 года	Протоколы заседаний рабочих групп общеобразовательных учреждений по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО (в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы)	Руководители общеобразовательных учреждений

	соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО			
5.	Рассмотрение и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Протоколы заседания коллегиальных органов образовательных учреждений (Советов учащихся, родителей, учреждений, педсоветов) Приказ об утверждении основных образовательных программ НОО и ООО	Руководители общеобразовательных учреждений
3. Методическое сопровождение общеобразовательных учреждений по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО				
1.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам подготовки и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План работы	Рабочая группа
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных учреждений в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Аналитическая справка отдела образования администрации, общеобразовательных учреждений	Рабочая группа
	Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей, участвующих в апробации рабочих программ, разработанных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	В течение 2021/2022 года; ежегодно	Протокол заседания рабочей группы по итогам мероприятий	Рабочая группа
	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС НОО и ООО	Май 2022 года	Протокол заседания рабочей группы по итогам мониторинга	Рабочая группа
	Проведение методических дней: «Реализация ФГОС ООО: первые результаты, опыт, проблемы»; «Подбор диагностического инструментария для изучения уровня освоения обучающихся 5 классов ООП ООО»	Ноябрь 2022 года. Март 2022 года	Протокол заседания рабочей группы по итогам проведения мероприятий, методические рекомендации для учителей общеобразовательных учреждений	Рабочая группа